

Opfølgingsliste fra møder i Banepanel

<u>Punkter fra Panelmøde 26.10.2022</u>	<u>Status</u>
Flere mål for drivingrange, gerne målafstande på hvert udslagssted	I gang
26.10.2022 Baneudvalg arbejder videre med forslaget	
29.11.2022 Problematisk i forhold til boldopsamling og klipning. Der arbejdes på løsning. Det undersøges også at få lavet afstandsmarkeringer på	
24.05.2023 Nedslag og afstandsmarkering skal være synlig, Afstand til de enkelte markering skal være synlige på udslagssteder. (f.eks 95m , 103m)	
03.10.2023 Der arbejdes med robotløsning gerne klar til ny sæson	
<hr/>	
<u>Punkter fra Panelmøde 24.05.2023</u>	<u>Status</u>
24.05.2023 Nyt baneforløb	Baneudvalg Efterår 2023
Detaljeret beskrivelse start efterår udfærdiges	Baneudvalg
30.03.2024 Nyt forløb er taget i brug	Færdig
24.05.2023 Information om banen. Der ønskes mere og bedre info.	Færdig
15.06.2023 Nyt tiltag er information gennem GLFR appen	
24.05.2023 Beskyttelse tie 48 hul 14 på 18 huls banen mod bolde fra tie 58	Færdig
15.06.2023 Skilt sti tee 48 ikke gå frem før sidste bold slået tee 58.	
<hr/>	
<u>Punkter fra Panelmøde 03.10.2023</u>	<u>Status</u>
03.10.2023 Klokkemarkering på scorekort	
<hr/>	
03.10.2023 Skilt med husk at bruge klokken på teested	
<hr/>	
03.10.2023 Ved sæsonstart bruge vejrudsigten 2 - 3 dage frem, således der i god tid er åben for at bestille morgentider.	
30.03.2024 Morgenlukning er afskaffet	Færdig
03.10.2023 Hul 13 ved teested beskære træer i bredden, så der blive mere plads	
30.03.2024 Gennemført som vinterarbejde	Færdig
03.10.2023 Hul 4 på 18 hulsbanen beskære træer i venstre side ved grøften og gerne klippe lidt længere ind i venstre side efter grøften	

Ajourført pr. 30. marts 2024